法面改良工事に伴う通行止めのご案内

この度、永平寺町役場発注の法面改良工事を行わせていただきます。
それに伴い、本工事区間（林道大仏線）におきまして、下記部分が通行止めとなります。※通り抜け不可
工事期間中は御不便、ご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解と御協力のほど宜しくお願い致します。

工事概要　　工事名称　（R6-県単林道1）林道大仏線法面改良工事
工事場所　永平寺町　松岡上吉野
工事期間　令和6年9月2日　～　令和7年1月6日　**※実期間は下記参照**

施工位置図

工事工程表（予定）

工　種	9月				10月				記　事
	1	10	20	30	1	10	20	31	
準備工	━								
土工（掘削・土砂搬出）		━━	━━	━━					
モルタル吹付				━━	━━				
後片付け						━			
通行止め期間（終日）	━━ 9月10日頃～10月15日頃まで								

※　天候不順や施工条件変更により工程が変わる場合があります。

発注者
永平寺町長
担当　農林課　中屋
℡　0776-61-3947

請負業者
ｼﾞｬｸｴﾂ
若越緑化　株式会社
担当　鴛田(ｵｼﾀﾞ)
℡　0776-35-3793
℡　080-5425-1877