

令和元年度発注予定工事一覧表（130万円以上）

平成31年4月25日作成

番号	工 事 名	工事場所	施工期間	工事種別	工 事 概 要	発注種別	発注時期	所管課	予算額又は設計金額（千円）
1	土砂浚渫工事	松岡志比塚	2ヶ月	土木一式	土砂撤去工 1.0式	随契	4月	建設課	2,137
2	交通信号設備移設工事	松岡兼定島	2ヶ月	電気設備	信号機移設工 1.0式	随契	4月	建設課	2,588
3	隅切り改良工事	松岡兼定島	2ヶ月	土木一式	重力式擁壁 1.0式	随契	4月	建設課	2,507
4	松岡公園南駐車場舗装工事	松岡室外	2ヶ月	舗装	AS舗装工 A=1490m ²	入札	5月	建設課	4,083
5	上水道施設空調設備更新工事	東古市外	3ヶ月	電気工事	空調設備更新 1箇所 空調設備設置 3箇所	入札	5月	上下水道課	3,111
6	吉野ヶ岳作業道開設工事	松岡上吉野	4ヶ月	土木一式	作業道開設 L=694.1m	指名	5月	農林課	4,800
7	排水路改良工事	谷口	3ヶ月	とび・土工	排水フリューム布設 L=70.0m	指名	5月	農林課	1,600
8	松岡デイサービスセンター浴室改修工事	松岡吉野塚	3ヶ月	建築修繕	松岡デイサービスセンターの浴室改修工事	入札	5月	福祉保健課	4,860
9	やすらぎの郷改修 建築工事	石上	6ヶ月	建築	やすらぎの郷建物の分離工事	入札	5月	福祉保健課	12,837
10	やすらぎの郷改修 電気設備工事	石上	6ヶ月	電気設備	やすらぎの郷建物の分離工事	入札	5月	福祉保健課	6,416
11	永平寺町役場東庁舎非常用発電設備設置工事	松岡春日1丁目	1ヶ月	機械器具	非常用発電機設置	指名	5月	総務課	8,000
12	区画線補修工事	町内一円	2ヶ月	とび・土エ・コンクリート	区画線設置工 1.0式	随契	5月	建設課	1,690
13	防草シート設置工事	松岡越坂2	2ヶ月	土木一式	防草シート設置工 A=194m ²	随契	5月	建設課	1,625
14	御陵小学校トイレ改修工事	松岡兼定島	2ヶ月	建築一式	和式トイレ→洋式トイレ N=8基	入札	5月	学校教育課	6,976
15	志比小学校廊下トイレ壁塗装・廊下職員室等床改修工事	谷口	4ヶ月	建築一式	校舎廊下棟の塗装及び普通教室・職員室・保健室の床改修	入札	5月	学校教育課	7,631
16	志比南小学校特別教室仕切り壁改修工事	市野々	3ヶ月	建築一式	特別支援学級と通級の2教室を作るための仕切り壁改修	入札	5月	学校教育課	2,035
17	永平寺中学校管理棟屋上防水・武道館改修工事	東古市	4ヶ月	建築一式	管理棟屋上防水・武道館床改修	入札	5月	学校教育課	15,283
18	上志比中学校グラウンド改修工事	栗住波	4ヶ月	公園工事	グラウンド改修 A=10,545m ²	入札	5月	学校教育課	41,569
19	上志比中学校体育館非構造部材耐震化工事	栗住波	3ヶ月	電気工事	LED灯改修 N=1式	入札	5月	学校教育課	5,999
20	永平寺町上志比支所解体工事	栗住波	4ヶ月	解体工事	RC造躯体解体工 1,835.0m ² 、煙突アスベスト除去工 1式、微量PCB含有トランス搬出運搬 1式	一般	6月	上志比支所	48,963
21	ガードレール設置工事	寺本	2ヶ月	とび・土エ・コンクリート	ガードレール設置 L=90.0m	入札	6月	建設課	2,028
22	側溝新設工事	谷口	2ヶ月	土木一式	VS側溝300*300 L=46.3m	入札	6月	建設課	1,570
23	側溝改良工事	市荒川	3ヶ月	土木一式	VS側溝300*300 L=112.7m、排水F L=1.0m	入札	6月	建設課	4,360
24	法面改良工事	中島	3ヶ月	土木一式	張コンクリート工 V=46.5m ³	入札	6月	建設課	2,116
25	上水道施設更新工事(松岡地区)	松岡地区一円	3ヶ月	水道施設	次亜注入設備更新 1式 左岸高区 水位計更新 1式 左岸低区 UPS更新工 1式 他	入札	6月	上下水道課	3,537

番号	工 事 名	工事場所	施工期間	工事種別	工 事 概 要	発注種別	発注時期	所管課	予算額又は設計金額 (千円)
26	中央監視盤クラウド導入工事	東古市	3ヶ月	水道施設	中央監視盤クラウド化導入 1式	入札	6月	上下水道課	19,305
27	永平寺中央2号取水P更新工事	法寺岡	3ヶ月	機械設備工事	取水ポンプ更新 1式	入札	6月	上下水道課	2,948
28	北地区高架橋歩道塗装補修工事	松岡木ノ下	2ヶ月	塗装工事	塗装工 1.0式	随契	7月	建設課	1,300
29	側溝浚渫工事	志比	2ヶ月	土木一式	側溝浚渫工 L=500m	入札	7月	建設課	2,700
30	側溝維持補修工事	上浄法寺	2ヶ月	土木一式	VS側溝300*300 L=58.2m	入札	7月	建設課	2,366
31	舗装補修工事	大月藤巻線	2ヶ月	舗装工	AS舗装工 A=1490m2	入札	7月	建設課	7,445
32	橋梁修繕工事一式	永平寺地区	3ヶ月	土木一式	橋梁修繕 1.0式	入札	7月	建設課	6,000
33	県単林道法面改良工事(大仏線)	松岡湯谷	5ヶ月	とび・土工	植生基材吹付工 A=632.0㎡	指名	7月	農林課	9,600
34	県単林道法面改良工事(上浄法寺線)	上浄法寺	4ヶ月	とび・土工	モルタル吹付工 A=373.6㎡	指名	7月	農林課	5,400
35	側溝改良工事	松岡神明1丁目	2ヶ月	土木一式	VS側溝500*800 L=32.0m	入札	8月	建設課	2,148
36	水路改良工事	東古市	2ヶ月	土木一式	VS側溝300*500~900 L=32.0m	入札	8月	建設課	2,453
37	側溝改良工事	東古市	2ヶ月	土木一式	VS側溝300*600 L=58.2m,U型側溝300*600 L=2.6m	入札	8月	建設課	2,540
38	急傾斜地崩壊対策工事	栃原	4ヶ月	土木一式	急傾斜地崩壊対策工 1.0式	入札	8月	建設課	21,000
39	消雪設備更新工事	芝原1丁目	2ヶ月	電気	消雪ポンプ、ポンプ制御盤取替	入札	8月	建設課	10,461
40	消雪設備受電変更工事	町内一円	2ヶ月	電気	受電変更 N=1.0式	入札	8月	建設課	3,850
41	水路補修工事	松岡末政	2ヶ月	土木一式	BF設置工 L=48m,AS舗装工 A=112m2	入札	9月	建設課	1,973
42	擁壁補修工事	松岡室	3ヶ月	土木一式	大型ブロック A=26m2	入札	9月	建設課	3,837
43	側溝改良工事	松岡上合月	2ヶ月	土木一式	VS側溝500*400 L=60.0m	入札	9月	建設課	3,000
44	道路拡幅工事	轟	3ヶ月	土木一式	VS側溝300*300 L=75.0m,AS舗装 A=120.0m2	入札	9月	建設課	3,311
45	道路拡幅工事	松岡吉野塚	4ヶ月	土木一式	L型擁壁(H1100~H2800) L=104.0m,AS舗装 A=626.0m2	入札	9月	建設課	16,000
46	歩道整備工事 1工区	松岡兼定島	3ヶ月	土木一式	施工延長 L=86.0m,擁壁工 L=86.0m	入札	9月	建設課	5,000
47	散水ノズル取替工事その1	松岡兼定島外	3ヶ月	管	散水ノズル取替 N=270個	入札	9月	建設課	4,914
48	散水ノズル取替工事その2	吉波外	3ヶ月	管	散水ノズル取替 N=170個	入札	9月	建設課	3,094
49	排水路改良工事(その2)	飯島	3ヶ月	とび・土工	排水フリューム布設 L=70.0m	指名	9月	農林課	1,600
50	用水路改修工事	牧福島	3ヶ月	とび・土工	ジョイントベンチフリューム布設 L=100.0m	指名	9月	農林課	2,000

番号	工 事 名	工事場所	施工期間	工事種別	工 事 概 要	発注種別	発注時期	所管課	予算額又は設計金額 (千円)
51	舗装補修工事	松岡渡新田	2ヶ月	土木一式	AS舗装工 A=225m ²	入札	10月	建設課	1,657
52	法面改良工事	京善	3ヶ月	とび・土工・コンクリート	施工延長 L=50.0m,モルタル吹付工 A=144m ²	入札	10月	建設課	8,382
53	退避所設置工事	吉波	4ヶ月	土木一式	重力式擁壁工 1.0式、信号移設工 1.0式	入札	10月	建設課	8,349
54	河川維持補修工事一式	町内一円	3ヶ月	土木一式	河川維持工 1.0式	入札	10月	建設課	14,000
55	町道大月藤巻線歩道整備工事	上志比地区	4ヶ月	土木一式	歩道整備工 L=70.0m	入札	10月	建設課	17,500
56	町道補修工事	町内一円		土木一式		随契・入札	年間	建設課	20,872