

【永平寺町】
端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	1,255 人	1,214 人	1,175 人	1,144 人	1,130 人
② 予備機を含む 整備上限台数	0 台	0 台	1,351 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機除く)	0 台	0 台	1,175 台	0 台	0 台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0 台	0 台	1,175 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率	0.0%	0.0%	100.0%	102.7%	104.0%
⑥ 予備機整備台数	0 台	0 台	176 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0 台	0 台	176 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%

(端末整備・更新計画の考え方)

- ・GIGA 第1期の令和2年度10月および令和3年6月の2段階で端末を整備したが、第2期は時期を揃え、令和8年度9月に全端末の更新を行う。
- ・令和7年度以降の児童生徒数は見込みであるため、調達時に最新の数値に更新する。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：1,549 台

令和2年度整備／977 台(学習者用端末：977 台 指導者用端末：0 台)

令和3年度整備／572 台(学習者用端末：418 台 指導者用端末：154 台)

○処分方法

- ・公共施設や福祉施設（図書館、公民館等）、各校の教師用予備機として再利用：1,000 台
- ・各学校にて再利用（オンライン配信等）：200 台
- ・データ消去後に第2期端末整備時に下取りを委託：349 台

※各台数については見込

○端末のデータ消去方法

- ・処分事業者へ委託する：1549 台

○スケジュール

令和 8 年上半期 下取り事業者 選定

令和 8 年 9 月 新規購入端末の使用開始

令和 8 年下半期 使用済端末の事業者への引き渡し