

建設工事における(完全)週休2日の全面実施について

○目的

建設業における働き方改革を進めるとともに、担い手確保を図るため、完全週休2日及び週休2日を全面実施する

○対象工事

令和8年4月1日以降に契約する原則全ての工事を対象とする。(随意契約を除く)

○対象期間

工事に着手した日から工事完成日までの期間(準備、後片付けの期間を除く)

○現場閉所

現場事務所での事務作業も含め1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態。
ただし、現場管理上必要な行為(巡回パトロール等)を行う場合を除く

週休2日工事の達成基準の運用について

○定義

完全週休2日工事：土曜日および日曜日に現場閉所を行ったと認められる状態
労務費等について補正係数による割増単価で発注

週休2日工事：土曜日・日曜日に限定せず、毎週2日以上現場閉所を行ったと認められる状態
労務費等について補正係数による割増単価で発注
完全週休2日工事のうち大きく現場条件に制約がある工事が対象

※悪天候のため現場閉所している日も休日として取り扱う。

○達成基準の考え方

工事期間内で現場閉所を7割実施できれば「達成」とみなし、工事費を減額変更しない。

	達成基準
完全週休2日工事	工事期間内(※)の3割以内の週で土日の現場閉所が未達成であっても、 同一週内の代替日 を確保すれば「達成」とみなす。
週休2日工事	工事期間内(※)の3割以内の週で週2日の現場閉所が未達成であっても、 任意の代替日 を確保すれば「達成」とみなす。

※工事期間内とは、準備、後片付けを除く現場における稼働期間をいう。

※判定する週の単位は、**営繕工事は土曜日から金曜日を基本とし、営繕工事以外は月曜日から日曜日を基本とする**

週休2日工事の達成基準の運用について（現場閉所確認方法）

○記載例（土木一式工事の場合） ※黄色セル：入力箇所

工事月報(様式-85)

工事月報 (7月)																																																																																																																												
【注意】黄色セルのみ記入すること																																																																																																																												
工事名： 国道〇〇線〇〇地区道路改良工事																																																																																																																												
受注者名： 〇〇建設株式会社				会務期間制度（フレックス方式）適用				適用 <input checked="" type="checkbox"/>		設計余裕期間 60日																																																																																																																		
現場代理人： 〇〇〇〇				始期（着手） 令和7年4月1日		実余裕期間		30日		終期（工期） 令和8年3月31日																																																																																																																		
休工期（契約）		着工： 令和 年 月 日		週休2日制度		完全週休		週休2日		対象工事方式 <input type="checkbox"/>																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th>当月</th> <th colspan="7">令和7年7月</th> <th colspan="2">閉所日</th> <th colspan="3">各週の達成状況</th> <th rowspan="2">対象日</th> </tr> <tr> <th>曜日</th> <th>月</th> <th>火</th> <th>水</th> <th>木</th> <th>金</th> <th>土</th> <th>日</th> <th>平日閉所</th> <th>土日閉所</th> <th>完全週休</th> <th>週休2日</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>1週</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>○</td> <td>1日 1日</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2週</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>○</td> <td>1日 2日</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3週</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>○</td> <td>1日 1日</td> <td>△</td> <td>○</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4週</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>○</td> <td>日 1日</td> <td>×</td> <td>△</td> <td>7/11代替</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>5週</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> <td>日 日</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>6週</td> <td></td> <td>○</td> </tr> </table>														当月	令和7年7月							閉所日		各週の達成状況			対象日	曜日	月	火	水	木	金	土	日	平日閉所	土日閉所	完全週休	週休2日	備考	1週	30	1	2	3	4	5	6	○	1日 1日	○	○		○	2週	7	8	9	10	11	12	13	○	1日 2日	○	○		○	3週	14	15	16	17	18	19	20	○	1日 1日	△	○		○	4週	21	22	23	24	25	26	27	○	日 1日	×	△	7/11代替	○	5週	28	29	30	31	1	2	3		日 日				○	6週													○
当月	令和7年7月							閉所日		各週の達成状況			対象日																																																																																																															
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平日閉所	土日閉所	完全週休	週休2日	備考																																																																																																																
1週	30	1	2	3	4	5	6	○	1日 1日	○	○		○																																																																																																															
2週	7	8	9	10	11	12	13	○	1日 2日	○	○		○																																																																																																															
3週	14	15	16	17	18	19	20	○	1日 1日	△	○		○																																																																																																															
4週	21	22	23	24	25	26	27	○	日 1日	×	△	7/11代替	○																																																																																																															
5週	28	29	30	31	1	2	3		日 日				○																																																																																																															
6週													○																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">今月の達成状況(完全週休2日)</th> </tr> <tr> <td>達成</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>未達成</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>														今月の達成状況(完全週休2日)		達成	<input type="checkbox"/>	未達成	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																									
今月の達成状況(完全週休2日)																																																																																																																												
達成	<input type="checkbox"/>																																																																																																																											
未達成	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																											
<p>○：達成 △：代替日を設けて達成 ×：未達成</p> <p>※完全週休2日の場合、現場閉所の代替日は同一週に限る</p>																																																																																																																												
状況写真																																																																																																																												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 必要に応じて達成状況が分かる写真を1枚添付すること </div>																																																																																																																												

判定する週の単位は、月曜日
から日曜日を基本とする

現場閉所を実施した日付の欄
に○を付ける

監督職員が今月の達成状況を
確認しチェックを付ける

自動計算

対象外(準備、後片付け)の週に○を
付ける

週休2日工事の達成基準の運用について（現場閉所確認方法）

○記載例（営繕工事の場合）

工事進捗状況報告書(様式15号-3)

※黄色セル：入力箇所

様式第15号-3号

週休2日確認表																		
		週休2日制度 対象工事方式		当初契約時 完全週休2日工事		現時点 変更なし												
		工事期間週数		0 週		代替可能週数		0 週										
各週の達成状況 ※対象工事方式の設定状況にかかわらず、両方判定																		
※曜日配列に注意（土曜始まり）																		
当月	令和7年8月	土	日	月	火	水	木	金	対象外	翌月確認	完全週休2日工事			週休2日工事				
											土日閉所	月～金閉所	達成	未達成	閉所	達成	未達成	代替
1週	26	27	○	28	29	30	31	1	○		1日	1日	みなし		2日	●		1日
2週	2	3	○	4	○	5	6	7			1日	0日		●	1日		●	1日
3週	9	10		11	○	12	13	14	15		0日	1日		●	1日		●	1日
4週	16	17	○	18		19	20	21	22		1日	0日		●	1日	みなし		1日
5週	23	○	24	○	25	○	26	27	28	29		2日	1日	●		3日	●	
6週	30	○	31	○	1	2	3	4	5	○	2日	0日			2日			1日
		前月末時点の代替週数		3 週		前月末時点の代替可能日数		10 日										
		今月代替を行った週数		1 週		今月の代替可能日		1 日										
		代替を行った週数計		4 週		今月代替を行った日数		1 日										
		前月末時点の代替週数		3 週		前月末時点の代替可能日数		10 日										
		代替を行った週数計		4 週		代替を行った日数計		1 日										

判定する週の単位は、土曜日
から金曜日を基本とする

自動計算

未達成であるが、他の代替
可能日により代替する日数

現場閉所を実施した日付の欄
に○を付ける

工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を記入する。

週休2日工事の達成基準の運用について（判定フロー）

○判定例（土木一式工事の場合）

【完全週休2日工事】

①達成

月	火	水	木	金	土	日	完全
				1	2	3	—
4	5	6	7	8	9	10	○
11	12	13	14	15	16	17	○
18	19	20	21	22	23	24	△
27	26	27	28	29	30	31	○

①同一週内での代替、かつ代替可能な週数以内のため、「達成」と見なす

②未達成（代替週の上限超過）

月	火	水	木	金	土	日	完全
				1	2	3	—
4	5	6	7	8	9	10	○
11	12	13	14	15	16	17	○
18	19	20	21	22	23	24	△
25	26	27	28	29	30	31	△

②同一週内での代替だが、代替可能な週数を超過しているため「未達成」

③未達成（同一週以外への代替）

月	火	水	木	金	土	日	完全
				1	2	3	—
4	5	6	7	8	9	10	○
11	12	13	14	15	16	17	×
18	19	20	21	22	23	24	×
25	26	27	28	29	30	31	○

③同一週以外への代替のため「未達成」

例) 工事期間: 8/1~8/31(週数4週)の場合

代替可能な週数 = $4 \text{ 週} \times 0.3 = 1.2 \div 1 \text{ 週}$
(四捨五入)

- 現場閉所日
- 代替の現場閉所日
- 達成（土日閉所）
- 代替日（同一週内）を設けて達成
※工事期間3割以内の週数を上限
- 未達成

工事期間の週数	代替可能な週数
2週～4週	1週
5週～8週	2週
9週～11週	3週
12週～14週	4週
15週～18週	5週

例) $12 \text{ 週} \times 0.3 = 3.6 \div 4 \text{ 週}$

※完全週休2日工事が「未達成」となった場合、週休2日工事として「達成」するか判定

週休2日工事としては「達成」扱い
(同一週内で週休2日確保)

【週休2日工事】

(8月)

月	火	水	木	金	土	日	週休
				1	2	3	—
4	5	6	7	8	9	10	○
11	12	13	14	15	16	17	△
18	19	20	21	22	23	24	△
25	26	27	28	29	30	31	○

(9月)

月	火	水	木	金	土	日	週休
1	2	3	4	5	6	7	△
8	9	10	11	12	13	14	○
15	16	17	18	19	20	21	○
22	23	24	25	26	27	28	○
29	30						—

(10月)

月	火	水	木	金	土	日	週休
29	30	1	2	3	4	5	○
6	7	8	9	10	11	12	△
13	14	15	16	17	18	19	○
20	21	22	23	24	25	26	○
27	28	29	30	31			—

例) 工事期間: 8/1~10/31(週数12週)の場合

代替可能な週数 = $12 \text{ 週} \times 0.3 = 3.6 \div 4 \text{ 週}$
(四捨五入)

- 現場閉所日
- 代替の現場閉所日
- 達成（週2日閉所）
- 代替日（工事期間内）を設けて達成
※工事期間3割以内の週数を上限
- 未達成

※上記例では、1週当たり2日の現場閉所が4週できていないが、工事期間内の約3割内であり、代替の現場閉所日も確保されているため、「達成」と見なす

2

週休2日工事の工事看板の標示について

○工事看板記載例

ご迷惑をおかけします

完全週休2日工事
傷んだ○○○○を
なおしています

令和8年9月30日まで
時間帯 8:30～17:00

○○○○工事

発注者 永平寺町 ○○○課
電話 0776-61-○○○○

施工者 ■■■■(株)
電話 0776-61-■■■■

